

プロジェクトを成功させるためのスコープマネジメント

K.N

(株式会社マイクロソフトウェア ES事業部 NS-BU)

要旨：プロジェクトを運営する上で成果物の明確化や作業範囲を明確にすることは、QCDを守る上で重要な項目である。必要な作業が見積から漏れていたり、作業範囲が不明確なことにより後から作業が膨らんだりなどの問題に繋がり、リカバリするためにプロジェクトが高稼働となっていることが多いのではないだろうか。

成果物、作業範囲の明確化を行うことでどういった問題点を防ぐことができるのか、例を交えてスコープマネジメントの重要性について論じる。

キーワード：スコープマネジメント、WBS

Scope management for a successful project

K.N (Micros software Inc.)

Abstract : It is to clarify the scope of work and clarification of the artifacts over to maintain your project is an important item in protecting the QCD. That the project has become a high occupancy in order to lead to problems work, such as bulge later by the required work or has leaked from the estimates, the working range is unclear, to recover or would not be many .

Is it possible to prevent said if by performing a clarification artifacts, working range of the problem, to discuss the importance of scope management is sprinkled with examples.

Key word : Scope management, WBS